

Consortium Versterkt conflictoplossend vermogen

Planning pre-programmafase

Deze presentatie bevat informatie over
de voortgang (peildatum 17 februari 2022)

* Zie voor meer informatie de [initiatief pagina](#) *(nieuwe versie)*

17 februari, 2023



Het Nationaal Groeifonds

Welvaart van morgen begint vandaag



Waar staan we?

- Belangrijk probleem
- Unieke evidence-based en people-centred aanpak
- 7 conflictgebieden
- 34 ervaren partners
- Afronden plannen ontwikkelcentra
- Strategische communicatie over urgentie
- Steun en financiering zoeken bij NGF en andere bronnen
- [47 voorstellen ingediend in ronde 3](#)

Criterium (zie <u>Analysekader Nationaal Groeifonds Ronde 3</u>)	Hoe denken we te scoren?
Bijdrage aan duurzaam verdienvermogen	Heel goed
Strategische onderbouwing	Goed
Kwaliteit van het plan	Qua aanpak goed, qua planning voldoende (we zijn niet zo goed als de grootste bedrijven en co-financiering mist)
Samenwerking en governance	Kennispositie en marktleiderschap goed, ervaring minder, mate van betrokkenheid stakeholders voldoende

Pre-programmafase:* doelen en voortgang overzicht

Programmalijn en/of fase (Tekst projectplan)	Activiteiten leiden tot ...	... outputs	Indicatoren	Target (progress)
	Financiering verkrijgen	Aanvaarding financiering	KPI % van begrotingen van centra en programma waarvoor financiering is toegezegd	100
Pre-programma	1. Centrumplan afronden	Afgeronde centrumplannen	% deelnemers dat werkplan heeft uitgewerkt	9
	2. Contacten uitzetten voor werving	Contacten	% deelnemers dat werving personeel heeft verkend	70
	3. Presenteren centrumplannen aan stakeholders en mogelijke co-financiers	Presentaties	% deelnemers dat centrumplan heeft gepresenteerd aan belangrijkste stakeholders	70
	4. Communiceren van waarom, wat en hoe van programma in media.	Plan is onderdeel van communicatie	# relevante publicaties	10
	5. Aanbieden plan bij justitie-instellingen, TK commissies EZ, VenJ, Biza en Staatscommissie rechtsstaat	Aanbiedingen	# aanbiedingen programma bij personen/instellingen met invloed op beslissingen over investering in ontwikkelcapaciteit	30

* Zie projectplan 3.1.7 en Bijlage 2 voor deze activiteiten en indicatoren.

1. Centrumplannen afronden

Output:	Centrumplan afronden	Afgeronde centrumplannen: 9	% deelnemers dat werkplan heeft uitgewerkt	Planning 31 maart
Acties:	Uitvoering	Faciliteren HiIL	Voortgang	Tijdstip
Bijeenkomst met ieder Centrum om afronding door te nemen	Deelnemers, Maurits, Tim	Tim	10%	8 maart
Centrumplannen programmalijn 1 snel toevoegen/uploaden: goede samenvatting + begroting + activiteitenplan + milestones/indicatoren + verwijzing naar Programma	Deelnemers centra	Tim/Marcus?	0%	1 maart
Plannen (met centra die dat willen) nog een keer verbeteren aan de hand van wat financiers/stakeholders verder nog nodig hebben.	Deelnemers centra	Tim	0%	15 maart
Centrumplan programmalijn 2 toevoegen: zelfde acties	Deelnemers centra	Tim/Maurits	0%	1 maart
Centrumplan programmalijn 2 verbeteren: zelfde acties	Deelnemers centra	Tim/Maurits	0%	15 maart
Justice sector regulation centre (4) toevoegen: zelfde acties	Deelnemers centra	Maurits	0%	1 maart
Justice sector regulation centre (4) verbeteren: zelfde acties	Deelnemers centra	Maurits	0%	15 maart

2. Werving menskracht voorbereiden

Output:		Contacten	% deelnemers dat werving personeel heeft verkend: 70	30 april
Acties:	Uitvoering	Faciliteren Hiil	Voortgang	Tijdstip
Competentie profiel van ontwikkelaars die nodig zijn	Hiil	Liesbeth	0%	30 april
Uitzetten van contacten voor werving van geschikte ontwikkelaars	Deelnemers centra (HR)	Contactpersoon per centrum	0%	1 juni
Verdieping van 'job description' van verschillende ontwikkelfuncties	Deelnemers centra		0%	20 juni
Functieprofielen voor programmamanagement	Hiil	Maurits/Dennis	0%	15 april

3. Presenteren centrumplannen aan stakeholders/financiers

Output:		Presenteren centrumplannen aan stakeholders en mogelijke co-financiers	Presentaties: 70	% deelnemers dat centrumplan heeft gepresenteerd aan belangrijkste stakeholders	70
Acties:		Uitvoering	Faciliteren HiiL	Voortgang	Tijdstip
Sleutelpersonen bereiken		Leden Raad van Advies	Maurits	20%	15 maart
Sleutelpersonen bereiken		Leiders centra	Contactpersoon per centrum	0%	31 maart
Sleutelpersonen op de hoogte houden		Comms HiiL	Tim	0%	31 juli

4. Communicatie, outreach en lobby

Output:	Communiceren van waarom, wat en hoe van programma in media.	Plan is onderdeel van communicatie	# relevante publicaties:10	31 maart /31 juli
Acties:	Uitvoering	Faciliteren HiiL	Voortgang	Tijdstip
Kernboodschappen	Allen, comms	Comms (HiiL)	50%	15 feb.
Communicatie pakketje samenstellen = samenvatting + infographic + sheet procedure? + plan Voor journalisten, deelnemers en raad van advies	Allen, comms	Maurits/ Comms?	50%	7 maart
Sessie 8 maart @ Nieuwspoort ≈	HiiL Comms	Tim/Emmy	0%	8 maart 16:00-18:00
Gemeenschappelijke publicaties ontwerpen: ESB, FD, Binnenlands Bestuur,	HiiL	Krijn/Maurits	0%	15 april
Gemeenschappelijke publicaties en optredens	Consortiumleden	Tim/Emmy	0%	30 april
Lobby (samen met Gemeente DH) richting RVO-EZK resp. NGF (adviescommissie)	Allen	Tim	0%	Maart/April
Presenteren plan tijdens Hague Justice Week	HiiL	Tim/Maurits	10 %	Mei/juni

5. Aanbieden plan bij justitie-instellingen, TK commissies EZ, VenJ, Biza en Staatscommissie rechtsstaat

Output:	Communiceren van waarom, wat en hoe van programma in media.	Plan is onderdeel van communicatie	# relevante publicaties:10	31 maart /31 juli
Acties:	Uitvoering	Faciliteren HiilL	Voortgang	Tijdstip
Presenteren centrumplannen en projectplan aan politiek (TK commissies Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer en bij de inmiddels samengestelde Staatscommissie Rechtsstaat)	Selectie van deelnemers	Maurits	0%	30 april
Presenteren centrumplannen bij justitie-instellingen (roadshow)	Selectie van deelnemers	Maurits	0%	30 april

Uitwerking plannen ontwikkelcentra

Programmalijn 1: Effectieve routes	Link naar plan	Status
Ontwikkelcentrum Schaarse ruimte <i>STAB, Universiteit Groningen, TU Delft</i>	Link	
Ontwikkelcentrum Cruciale arbeids- en samenwerkingsconflicten in het MKB <i>Hogeschool Zuyd</i>	Link	
Ontwikkelcentrum Buurtvrede <i>Gemeente Den Haag</i>	Link	
Ontwikkelcentrum Familierelaties en conflicten <i>Universiteit Leiden, Verwey-Jonker Instituut, UCERF</i>	Link	
Ontwikkelcentrum Letsel en grootschalig herstel <i>Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit</i>	Link	
Ontwikkelcentrum Duurzame en effectieve wegen uit schulden <i>Hogeschool Utrecht</i>	Link	
Ontwikkelcentrum Betekenisvol Strafrecht <i>Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit</i>	Link	
Programmalijn 2: Schaalbare organisatie- en financiële modellen		
Ontwikkelcentrum overlegrecht, duurzame, schaalbare routes voor conflictoplossing <i>Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Stg. Samen Recht vinden, SKGZ</i>	Link	
Programmalijn 4: Programmalijn 4 Regulering, financiering en standaardisering		
Justice sector regulation centre <i>World Justice Project, Arizona State University, HiiL</i>	Link	

Ondersteunende en versterkende (deel-)programmaliijnen: verdere acties pre-programmafase

	Acties	Wie	Faciliterend HiIL	Voortgang	Tijdstip
Programmalijn Thoughtleadership, monitoring en methoden					
Jaarlijkse survey rechtsproblemen, impact, uitkomsten en % rechtvaardige overeenstemming/beslissingen: HiIL	Geen actie nodig	-	-	-	-
Gezamenlijk thoughtleadership, methodenontwikkeling: Universiteiten samenwerkend in het programma Conflictoplossende Instituities	Exploreren van de ontwikkelmethoden met conflictoplossende instituties deelnemers	COI	Maurits Liesbeth		30 april
Programmalijn Verspreiding en beweging					
Toegang tot recht in Den Haag en justice tech: Gemeente Den Haag	Verder uitwerken plan Den Haag voor programmalijn 5	Aanspreekpunt DH	Tim	0%	15 maart
Strategische communicatie en publiekscommunicatie: Hague Humanity Hub en Museon/Omniversum	Eventuele acties pre-programma bespreken	Jill/Marco v V.	Tim	0%	2 maart
Eco-system justice tech: Dutch Legal Tech	Eventuele acties pre-programma bespreken	Jeroen/Jelle	Tim	0%	2 maart
Internationale opleidingen: CILC in samenwerking met alle partners	Eventuele acties pre-programma bespreken	Willem/Hans	Tim	0%	2 maart
Profilering en leadgeneratie: The Hague and Partners	Eventuele acties pre-programma bespreken	Marco E.	Tim	0%	2 maart

Programma-management pre-programmafase (* HiiL intern)

	Acties	Wie	Voortgang	Tijdstip
Evaluatie indieningstraject	Evaluatie-moment HiiL intern	Tim	100%	16 februari
Communicatie HiiL internally	- Post op slack over groeifonds (+ plan, + tijdslijn komende maanden) - Groeifonds indiening + plannen onderdeel van HiiL nieuwsbrief	Maurits	100%	15 maart
Initiatief pagina bijwerken	- Uploaden project plan - Communicatie over 8 maart - Update over indiening 3 februari	Tim	100%	17 februari
Samenwerkingsovereenkomst	Suggesties verzamelen en delen	Liesbeth	0%	15 maart
Begroting	In 1 spreadsheet	Marcus	0%	15 maart
Exploreren van de ontwikkelmethoden	Next steps invulling methoden adviseursschap HiiL; inventarisatie onder partners/ontwikkelcentra	Liesbeth	-	30 juni
Exploreren van inhoudelijke R&D rol HiiL in Programmalijn 3	Afstemming met COI; Next steps inzake coördinatie en ontwikkeling in Programmalijn 3 door HiiL en binnen HiiL	Liesbeth	-	31 juli
Governance	Nog te bepalen; voor link met Samenwerkingsovereenkomst, Liesbeth	../Liesbeth-	-	-
ToC	Nog te bepalen	-	-	-
Bemensing	Nog te bepalen	-	-	-
Inzetbaarheid HiiL komende periode (intern)	Intern overleg over capaciteit voor de komende maanden (pre-programmafase). Heldere communicatie over deze capaciteit naar betreffende medewerkers en een taakverdeling over de medewerkers voor uitvoering van activiteiten pre-programmafase	Maurits/Shekhar	75%	16 februari
Risico-management	Nog te bepalen	-	-	-
Overige acties Plan B	Nog te bepalen na overleg met Centra	-	-	-
Vertaling plan (Engels)	Intern	Tim		

Ingrediënten van effectieve routes

