

Consortium Versterkt conflictoplossend vermogen

Voortgang pre-programmafase

* Zie voor meer informatie de [initiatief pagina](#)

25 mei, 2023



Nationaal
Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds

Welvaart van morgen begint vandaag



Waar staan we?

- Voorstel ingediend bij Nationaal Groeifonds (uitslag voor zomerreces, gaat vrijdag 7 juli in).
 - [47 voorstellen ingediend in ronde 3](#)
 - De voorstellen zijn door naar de adviescommissie
- Belangrijkste sleutelpersonen zijn op de hoogte gebracht door Raad van Advies en HiiL. Reacties positief ondersteunend tot afwachtend. Uitnodiging voor position paper bij Staatscommissie Rechtsstaat
- In overleg met ontwikkelcentrum letsel en grootschalig herstel en betekenisvol strafrecht voorstel aanpak langs lijnen programma door consortium voor (zie bijlagen):
 - Herstelroute Groningse aardgasschade: besproken in Groningen met onderhandeldelegatie en onder aandacht gebracht bij nieuwe voorzitter IMG (Korvinus)
 - Toeslagen: besproken met DG die bij Financien verantwoordelijk is
 - Vragen: "Hoe snel kunnen jullie leveren? Hoe kom je van groot consortium naar hanteerbare groep mensen die dit gaat uitvoeren? Wat zijn de soort best practices waarop jullie bouwen? Hoe maak je objectieve criteria als je aansprakelijkheid meer los laat als anker?"
 - Feed-back: "Ontzettend interessant. We gaan niet vlotjes naar de finish. Doorbreken rigide trajecten causaliteit en schade is nodig. We zoeken inderdaad naar out of the box oplossingen, en niet alleen omdat Min-Pres dat zegt. De druk die we voelen is hoog. Ze hebben uiteraard meer suggesties, en komen bij ons terug."
 - Parlementaire Verkenning Strafrechtketen Tweede Kamer

Pre-programmafase:* doelen en voortgang overzicht

Programmalijn en/of fase (Tekst projectplan)	Activiteiten leiden tot ...	... outputs	Indicatoren	Target (progress)
	Financiering verkrijgen	Aanvaarding financiering	KPI % van begrotingen van centra en programma waarvoor financiering is toegezegd	100
Pre-programma	1. Centrumplan afronden	Afgeronde centrumplannen	% deelnemers dat werkplan heeft uitgewerkt	9
	2. Contacten uitzetten voor werving	Contacten	% deelnemers dat werving personeel heeft verkend	70
	3. Presenteren centrumplannen aan stakeholders en mogelijke co-financiers	Presentaties	% deelnemers dat centrumplan heeft gepresenteerd aan belangrijkste stakeholders	70
	4. Communiceren van waarom, wat en hoe van programma in media.	Plan is onderdeel van communicatie	# relevante publicaties	10
	5. Aanbieden plan bij justitie-instellingen, TK commissies EZ, Venl, Biza en Staatscommissie rechtsstaat	Aanbiedingen	# aanbiedingen programma bij personen/instellingen met invloed op beslissingen over investering in ontwikkelcapaciteit	30

* Zie projectplan 3.1.7 en Bijlage 2 voor deze activiteiten en indicatoren.

1. Centrumplannen afronden

Output:	Centrumplan afronden	Afgeronde centrumplannen: 9	% deelnemers dat werkplan heeft uitgewerkt	Planning 31 maart
Acties:	Uitvoering	Faciliteren HiIL	Voortgang	Tijdstip
Bijeenkomst met ieder centrum om afronding door te nemen	Deelnemers, Maurits, Tim	Tim	100% planning	8 maart
Centrumplannen programmalijn 1 snel toevoegen/uploaden: goede samenvatting + begroting + activiteitenplan + milestones/indicatoren + verwijzing naar Programma	Deelnemers centra	Tim	42%	31 maart
Plannen (met centra die dat willen) nog een keer verbeteren aan de hand van wat financiers/stakeholders verder nog nodig hebben.	Deelnemers centra	Tim	50%	15 maart
Centrumplan programmalijn 2 toevoegen: zelfde acties	Deelnemers centra	Tim/Maurits	30% gepland	1 maart
Centrumplan programmalijn 2 verbeteren: zelfde acties	Deelnemers centra	Tim/Maurits	50%	15 maart
Justice sector regulation centre (4) toevoegen: zelfde acties	Deelnemers centra	Sam	50%	1 maart
Justice sector regulation centre (4) verbeteren: zelfde acties	Deelnemers centra	Sam	20%	15 maart

2. Werving menskracht voorbereiden

Output:		Contacten	% deelnemers dat werving personeel heeft verkend: 70	30 april
Acties:	Uitvoering	Faciliteren Hiil	Voortgang	Tijdstip
Competentie profiel van ontwikkelaars die nodig zijn	Hiil	Tim met hulp HR/Ronald	60%	30 april
Uitzetten van contacten voor werving van geschikte ontwikkelaars	Deelnemers centra (HR)	Contactpersoon per centrum	15%	1 juni
Verdieping van 'job description' van verschillende ontwikkelfuncties	Deelnemers centra		20%	20 juni
Functieprofielen voor programmamanagement	Hiil	Maurits/Dennis	20%	15 april

3. Presenteren centrumplannen aan stakeholders/financiers

Output:	Presenteren centrumplannen aan stakeholders en mogelijke co-financiers	Presentaties: 70	% deelnemers dat centrumplan heeft gepresenteerd aan belangrijkste stakeholders	70
Acties:	Uitvoering	Faciliteren Hiil	Voortgang	Tijdstip
Sleutelpersonen bereiken	Leden Raad van Advies	Maurits	60%	15 maart
Sleutelpersonen bereiken	Leiders centra	Contactpersoon per centrum	20%	31 maart
Sleutelpersonen op de hoogte houden	Comms Hiil	Tim	20%	31 juli

Sinds indiening voorstel zijn de meest belangrijke sleutelpersonen bereikt. De leiders van de juridische instellingen zijn op de hoogte. Toespraken van Minister Weerwind en President Hoge Raad De Groot inspireren de rechtspraak om uitdaging van “wat werkt” en “people-centred justice” aan te gaan. Zie verder [bijlage](#) over hoe voorstel wordt ontvangen.

- Minister Weerwind kort gesproken op 30 maart en verzocht om voorstel te bekijken.
- Gesprek met president Hoge Raad en voorzitter Afdeling Rechtspraak op 23 mei.

4. Communicatie, outreach en lobby

Output:	Communiceren van waarom, wat en hoe van programma in media.	Plan is onderdeel van communicatie	# relevante publicaties:10	31 maart /31 juli
Acties:	Uitvoering	Faciliteren HiiL	Voortgang	Tijdstip
Kernboodschappen	Allen, comms	Comms (HiiL)	100%	15 feb.
Communicatie pakketje samenstellen = samenvatting + infographic + sheet procedure? + plan Voor journalisten, deelnemers en raad van advies	Allen, comms	Maurits/ Comms?	100%	7 maart
Sessie 8 maart @ Nieuwspoort	HiiL Comms	Tim/Emmy	100%	8 maart
Gemeenschappelijke publicaties ontwerpen: ESB, FD, Binnenlands Bestuur,	HiiL	Krijn/Maurits	15%	15 april
Gemeenschappelijke publicaties en optredens: oratie Marieke Dubelaar mooi voorbeeld; oratie Rianka Rijnhout in voorbereiding; verschillende consortiumleden bij Innovatiecongres Rechtspraak.	Consortiumleden	Tim/Emmy	20%	30 april
Lobby (samen met Gemeente DH) richting RVO-EZK resp. NGF (adviescommissie)	Allen	Tim	40%	april
Presenteren plan tijdens Hague Justice Week	HiiL	Tim/Maurits/Emmy	50%	juni

Lijst publicaties

Output:	Medium	Plan is onderdeel van communicatie	# relevante publicaties	31 maart /31 juli
Aanleiding/Onderwerp	Uitvoering	Contact Hiil/aanjager	Voortgang	Tijdstip
Zie voor wat al gepubliceerd is, de Initiatief Pagina .			100%	
Parlementaire Enquete commissie concludeert noodzaak ander systeem in verband met tekortschieten aansprakelijkheidsrecht bij preventie EN herstel in Groningen. Hoe ontwikkelen we een beter systeem?	Ontwikkelcentrum Letsel en grootschalig herstel (Ruud Hermans, Rianka)	Rianka	5%	15 april
Overbelasting rechterlijke macht. Waarom meer geld niet helpt en betere routes wel.	Ontwikkelcentrum Overlegrecht			
Gemeenten en provincies hebben over een breed terrein betere conflictoplossingsroutes nodig. Die komen er niet vanzelf. Artikel voor Binnenlands Bestuur.	?			
PAS-melders. Provincies, agrarische bedrijven en natuurbeschermers zitten hiermee in de maag. Laten we dit aan het vrije spel van rechtsvorderingen, moties om het moeilijker te maken voor belangengroepen en Remkes-achtige bemiddeling? Of ontwikkelen we een route om hier zo snel, rechtvaardig en effectief mogelijk uit te komen?	?			
Jeugdzorg, huiselijk geweld, jeugdbescherming en vechtscheiding. Hoe komen we tot een effectieve route?	Ontwikkelcentrum Familierelaties en conflicten			
Economische waarde conflictoplossend vermogen. Waarom hierin investeren naast wat er al bestaat? Artikel voor ESB	Krijn/Maurits	Krijn	80%	30 april
Showcasing bruggenhoofden gestructureerde ontwikkeling	Maurits/Krijn/Tim			
Linked In posts in verband met “out of the box” vraag naar oplossingen door kabinet.	Maurits		100%	
Position paper parlementaire verkenning strafrechtketen	Suzan/Maurits		100%	

5. Aanbieden plan bij justitie-instellingen, TK commissies EZ, VenJ, Biza en Staatscommissie rechtsstaat

Output:	Communiceren van waarom, wat en hoe van programma in media.	Plan is onderdeel van communicatie	# relevante publicaties:10	31 maart /31 juli
Acties:	Uitvoering	Faciliteren HiilL	Voortgang	Tijdstip
Presenteren centrumplannen en projectplan aan politiek (TK commissies Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer en bij de inmiddels samengestelde Staatscommissie Rechtsstaat)	Selectie van deelnemers	Maurits	50%	30 april
Presenteren centrumplannen bij justitie-instellingen (roadshow). Dit is niet gebeurd.	Selectie van deelnemers	Maurits	0%	30 april

Uitwerking plannen ontwikkelcentra

Programmalijn 1: Effectieve routes	Link naar plan	Status
Ontwikkelcentrum Schaarse ruimte <i>STAB, Universiteit Groningen, TU Delft</i>	Link	Aanpassing in de maak
Ontwikkelcentrum Cruciale arbeids- en samenwerkingsconflicten in het MKB <i>Hogeschool Zuyd</i>	Link	Plan afgerond 24 april
Ontwikkelcentrum Buurtvrede <i>Gemeente Den Haag</i>	Link	Aanpassing in voorbereiding.
Ontwikkelcentrum Familierelaties en conflicten <i>Universiteit Leiden, Verwey-Jonker Instituut, UCERF</i>	Link	Plan afgerond april
Ontwikkelcentrum Letsel en grootschalig herstel <i>Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit</i>	Link	Nieuwe versie bijna af
Ontwikkelcentrum Duurzame en effectieve wegen uit schulden <i>Hogeschool Utrecht</i>	Link	Tweede versie in de maak
Ontwikkelcentrum Betekenisvol Strafrecht <i>Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit</i>	Link	Plan in voorbereiding
Programmalijn 2: Schaalbare organisatie- en financiële modellen		
Ontwikkelcentrum overlegrecht, duurzame, schaalbare routes voor conflictoplossing <i>Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Stg. Samen Recht vinden, SKGZ</i>	Link	Tweede versie wordt bijgewerkt
Programmalijn 4: Programmalijn 4 Regulering, financiering en standaardisering		
Justice sector regulation centre <i>World Justice Project, Arizona State University, Hiil</i>	Link	Tweede versie in de maak

Ondersteunende en versterkende (deel-)programmaliijnen: verdere acties pre-programmafase

	Acties	Wie	Faciliterend HiIL	Voortgang	Tijdstip
Programmalijn Thoughtleadership, monitoring en methoden					
Jaarlijkse survey rechtsproblemen, impact, uitkomsten en % rechtvaardige overeenstemming/beslissingen: HiIL	Geen actie nodig	-	-	-	-
Gezamenlijk thoughtleadership, methodenontwikkeling: Universiteiten samenwerkend in het programma Conflictoplossende Institudies	Exploreren van de ontwikkelmethoden met conflictoplossende instituties deelnemers. Geen tijd voor verdere ontwikkeling bij COI. Verwachting dat dit snel anders wordt bij toekenning	COI	Maurits		30 april
Programmalijn Verspreiding en beweging					
Toegang tot recht in Den Haag en justice tech: Gemeente Den Haag	Verder uitwerken plan Den Haag voor programmalijn 5 eerste versie gebeurd, volgende versie wacht op input gemeente.	Ties Schelfhout/Wim Jansen	Tim	60%	15 maart
Strategische communicatie en publiekscommunicatie: Hague Humanity Hub en Museon/Omniversum	Hague Justice week en uitwerking van de communicatiestrategie.	Jill/Peter	Tim	60%	2 maart
Eco-system justice tech: Dutch Legal Tech	Blog. Kerncompetenties meedenken.	Jeroen/Jelle	Tim	60%	2 maart
Internationale opleidingen: CILC in samenwerking met alle partners	Lijst met acties gemaakt. Wacht op uitvoering.	Willem/Hans	Tim	40%	2 maart
Profilering en leadgeneratie: The Hague and Partners	Haakt aan op gemeente Den Haag economische pijler. Wacht op aanzet van die kant.	Marco E.	Tim	30%	2 maart

Programma-management pre-programmafase (* HiiL intern)

	Acties	Wie	Voortgang	Tijdstip
Evaluatie indieningstraject	Evaluatie-moment HiiL intern	Tim	100%	16 februari
Communicatie HiiL internally	- Post op slack over groeifonds (+ plan, + tijdlijn komende maanden) - Groeifonds indiening + plannen onderdeel van HiiL nieuwsbrief	Maurits	100%	15 maart
Initiatief pagina bijwerken	- Uploaden project plan - Communicatie over 8 maart - Update over indiening 3 februari	Tim	100%	17 februari
Samenwerkingsovereenkomst	Suggesties verzamelen en delen	Anne	50%	27 maart
Begroting	In 1 spreadsheet	Marcus	40%	15 maart
Exploreren van de ontwikkelmethoden	Next steps invulling methoden adviseursschap HiiL; inventarisatie onder partners/ontwikkelcentra	Maurits	-	30 juni
Exploreren van inhoudelijke R&D rol HiiL in Programmalijn 3	Afstemming met COI; Next steps inzake coördinatie en ontwikkeling in Programmalijn 3 door HiiL en binnen HiiL	Maurits	-	31 juli
Governance	Nog te bepalen; link met Samenwerkingsovereenkomst	-	-	-
ToC	Goed, geen verdere actie nodig.	-	-	Februari
Bemensing	Nog te bepalen	-	-	-
Inzetbaarheid HiiL komende periode (intern)	Intern overleg over capaciteit voor de komende maanden (pre-programmafase). Heldere communicatie over deze capaciteit naar betreffende medewerkers en een taakverdeling over de medewerkers voor uitvoering van activiteiten pre-programmafase	Maurits/Shekhar	100%	16 februari
Risico-management	Nog te bepalen	-	-	-
Overige acties Plan B	HiiL schetst contouren	-	-	25 mei
Vertaling plan (Engels)	Intern	Tim		

Ingrediënten van effectieve routes

